


УТВЕРЖДАЮ  
Мэр города Вологды Вологды

  
С.А.Воропанов  
«12» марта 2022 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**реализации стратегической программы «ЭкоВологда2030» на период до 2024 года**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный за достижение результата программы	Характеристика результата (кратко)	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	<b>Результат 1 программы: Созданы привлекательные условия в рамках особой экономической зоны для производителей, в т.ч. для резидентов из других регионов</b>					
1.1.	Контрольная точка 1.1:	11.01.2022	31.12.2024	Обеспечение квалифицированными кадрами новых отраслей экономики в «зеленой» сфере деятельности		
1.1.1.	Мероприятие: Проработка вопроса с ВоГУ об открытии перспективных направлений подготовки, связанных с производством энергонакопителей, экологией, производством эко-оборудования и др.	01.04.2022	01.09.2024	ДЭР	В ВоГУ открыты направления подготовки, связанные с производством энергонакопителей, экологией, производством эко-оборудования и др.	Пахнина С.Ю.
1.2.	Контрольная точка 1.2:	11.01.2022	31.12.2024	Созданы новые рабочие места в рамках особой экономической зоны		
1.2.1.	Мероприятие: Проведение рабочих встреч с руководителями частных медицинских клиник, Вологодской областной бальнеологической лечебницы, санатория «Бодрость», поликлиники РЖД и других лечебно-профилактических и оздоровительных организаций в целях развития медико-профилактического и оздоровительного направлений на территории города.	01.02.2022	01.09.2023	ДЭР	Создан комплекс услуг медико-профилактического и оздоровительного направлений. Увеличилось количество рабочих мест в медицинских организациях города.	Пахнина С.Ю.

1.2.2.	Мероприятие: Размещение информации о хорошей организации и успешных результатах развития медико-профилактического и оздоровительного направлений в Вологде, о комфортном проживании в городе на информационных ресурсах регионов, из которых необходимо привлечь потенциальных потребителей медицинских услуг.	01.02.2022	31.12.2024	УИОС	На информационных ресурсах регионов –потенциальных потребителей медицинских услуг размещается информация о хорошей организации и успешных результатах развития медико-профилактического и оздоровительного направлений в Вологде, о комфортном проживании в городе.	Санкина А.В.
1.2.3.	Мероприятие: Направление в адрес региональных экологических операторов других регионов рекомендаций по приобретению мусороперерабатывающей техники ООО «Бакормаш», продукции иных предприятий для экоотраслей .  Информационное сопровождение и поддержка данных предприятий.	01.02.2022	31.12.2024	ДЭР	Увеличилось количество заказчиков, выросли объемы производства, увеличилось количество рабочих мест.	Пахнина С.Ю.
2.	<b>Результат 2 программы: Созданы новые рабочие места при переходе на зеленую экономику</b>					
2.1.	Контрольная точка 2.1:	11.01.2022	31.12.2024	Созданы новые рабочие места в пищевой промышленности и деревообработке – не менее 1000		
2.1.1.	Мероприятие: Содействие указанным предприятиям( <i>пищевики, деревообработка</i> )в вопросах получения кредитов, в т.ч. «зеленых кредитов».	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Предприятия получают кредиты, увеличивается производство продукции, создаются новые рабочие места.	Пахнина С.Ю.
2.1.2.	Мероприятие: Улучшение инвестиционного климата: стимулирование инвестиционной деятельности указанных предприятий, содействие в поиске потенциальных инвесторовдля технического перевооружения предприятий.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Проводится техническое перевооружение предприятий, увеличивается производство продукции, создаются новые рабочие места.	Пахнина С.Ю.

2.1.3.	Мероприятие: Консультационная поддержка указанных предприятий с целью поиска новых каналов сбыта продукции.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Предприятия расширяют рынки сбыта продукции, увеличивается производство продукции, создаются новые рабочие места.	Пахнина С.Ю.
2.2.	Контрольная точка 2.2:	11.01.2022	31.12.2024	Созданы новые рабочие места в других отраслях зеленой экономики – не менее 2000		
2.2.1.	Мероприятие: Содействие указанным предприятиям(отрасли зеленой экономики)в вопросах получения кредитов на расширение производства, в т.ч. «зеленых кредитов».	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Предприятия получают кредиты, увеличивается производство продукции, создаются новые рабочие места.	Пахнина С.Ю.
2.2.2.	Мероприятие: Улучшение инвестиционного климата: стимулирование инвестиционной деятельности указанных предприятий, содействие в поиске потенциальных инвесторов для технического перевооружения предприятий.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Проводится техническое перевооружение предприятий, увеличивается производство продукции, создаются новые рабочие места.	Пахнина С.Ю.
2.2.3.	Мероприятие: Консультационная поддержка указанных предприятий с целью поиска новых каналов сбыта продукции.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Предприятия расширяют рынки сбыта продукции, увеличивается производство продукции, создаются новые рабочие места.	Пахнина С.Ю.
3.	<b>Результат 3 программы: Значительная часть организаций города соответствует принципам ESG</b>					
3.1.	Контрольная точка 3.1:	11.01.2022	31.12.2024	Все организации города соответствуют требованиям Экостандарта города		
3.1.1.	Мероприятие: Разработка и утверждение Экостандарта города Вологды.	01.02.2022	01.04.2022	ДГХ	Принят нормативный акт, утверждающий Экостандарт города.	Шумилов А.А.
3.1.2.	Мероприятие: Проведение совещаний с аппаратом Администрации города по разъяснению требований Экостандарта города Вологды.	15.04.2022	30.09.2022	УД, ДГХ, ДЭР	Проведены совещания с аппаратом Администрации города по разъяснению требований Экостандарта города Вологды.	Шумилов А.А.



3.1.3.	Мероприятие: Проведение совещаний с организациями города и подведомственными организациями по разъяснению требований Экостандарта города Вологды.	15.04.2022	30.09.2022	ДЭР, ДГХ, УО, УКИН, УФКМС, УД, ДФ	Проведены совещания с организациями города и подведомственными организациями по разъяснению требований Экостандарта города Вологды.	Руководители отраслевых органов
3.1.4.	Мероприятие: Проведение информационной кампании по разъяснению требований Экостандарта города Вологды(телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	15.04.2022	31.12.2024	УИОС, ДЭР, ДГХ	Создан отдельный раздел на сайте ВологдаПортал. Ведется еженедельная рубрика на сайте Вологда.рф и в соцсетях.  Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города и руководителями организаций.	Шумилов А.А.
3.2.	Контрольная точка 3.2:	11.01.2022	31.12.2024	Предприятия, производящие продукцию на экспорт, соответствуют принципам ESG		
3.2.1.	Мероприятие: Направление рекомендаций в адрес предприятий города Вологды по участию в Национальной премии в области экологических технологий «ЭкоТех-Лидер», получение информации о планируемом участии.	01.03.2022	01.06.2022	ДЭР	Предприятия города принимают участие в Национальной премии в области экологических технологий «ЭкоТех-Лидер 2022».	Пахнина С.Ю.
3.2.2.	Мероприятие: Проведение ежегодного городского конкурса «Вологодский зеленый офис».	1 кв. 2022	1 кв. 2024	ДЭР	Повысилась информированность организаций города об экологии в офисах. Конкурс стимулирует повышение экологической культуры производства.	Пахнина С.Ю.
3.2.3.	Информирование предприятий пищевой промышленности и сельхозпродукции о возможностях «зеленой» сертификации.	1 кв. 2022	1 кв. 2023	ДЭР	Повысилась информированность предприятий пищевой промышленности и сельхозпродукции о возможностях «зеленой» сертификации.	Пахнина С.Ю.

3.2.4.	<p>Мероприятие: Развитие зеленого финансирования ESG-предприятий: проработка вопроса о возможности квотирования продукции из переработанных материалов («зеленая закупка») при наличии у производителя необходимых сертификационных документов (паспортов качества) при подготовке конкурсной документации на проведение работ в рамках программы «Народный бюджет».</p> <p>Пробная закупка.</p>	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	На основании результатов пробной закупки – принятие решения о дальнейших мероприятиях в этом направлении.	Шумилов А.А.
			01.12.2022			
3.2.5.	<p>Мероприятие: Подготовка Методических рекомендаций для организаций по процедуре прохождения ESG-сертификации, включающих отдельный раздел с разъяснением преимуществ ESG-сертификации для организации.</p> <p>Ведение разъяснительной работы с организациями города, в первую очередь, с производящими продукцию на экспорт.</p>	01.03.2022	01.07.2022	ДЭР	<p>Подготовлены и направлены в организации Методические рекомендации по процедуре прохождения ESG-сертификации.</p> <p>Проведены совещания с представителями организаций по данному вопросу.</p>	Пахнина С.Ю.
		11.01.2022	31.12.2024			
3.2.6.	<p>Мероприятие: Оценка целесообразности и разработка технического задания на создание (приобретение) платформы для электронной карты ESG-организаций города Вологды.</p>	01.06.2022	01.07.2022	ДЭР	Разработано техническое задание на создание(приобретение) платформы для электронной карты ESG-организаций города Вологды.	Пахнина С.Ю.
3.2.7.	<p>Мероприятие: Реализация платформы электронной карты ESG-организаций города Вологды (согласно техническому заданию, разработанному ДЭР, при условии наличия технических решений).</p>	01.07.2022	01.12.2023	УД	Реализована платформа электронной карты ESG-организаций города Вологды согласно техническому заданию.	Корюкаев А.В.
3.2.8.	<p>Мероприятие: Ведение электронной карты ESG-организаций города Вологды (при наличии технических</p>	01.12.2022	31.12.2024	ДЭР	Ведется электронная карта ESG-организаций города Вологды.	Пахнина С.Ю.

	решений).					
<b>4.</b>	<b>Результат 4 программы: Увеличилась доля местных продуктов в продовольственном наборе жителя</b>					
4.1.	Контрольная точка 4.1:	11.01.2022	31.12.2024	Доля местных продуктов в продовольственном наборе – не менее 7 %		
4.1.1.	Мероприятие: Информационная поддержка бренда «Настоящий Вологодский продукт» и вологодских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: регулярное размещение в средствах массовой информации сведений о предприятиях (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС, ДЭР	Ведется еженедельная рубрика на сайте Вологда.рф и в соцсетях.  Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города и руководителями организаций.	Пахнина С.Ю. Санкина А.В.
4.1.2.	Мероприятие: Содействие в организации и проведении муниципальных ярмарочных мероприятий с участием вологодских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Регулярно проводятся муниципальные ярмарочные мероприятия для жителей и гостей города.	Пахнина С.Ю.
4.1.3.	Мероприятие: Содействие в организации и проведении муниципальных смотров, конкурсов, выставок товаров вологодских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Регулярно проводятся смотры, конкурсы, выставки товаров вологодских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Мероприятия освещаются в СМИ.	Пахнина С.Ю.
4.1.4.	Мероприятие: Содействие участию вологодских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в региональных, всероссийских и международных выставках, форумах.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Вологодские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности принимают участие в региональных, всероссийских и международных выставках, форумах. Мероприятия освещаются в СМИ.	Пахнина С.Ю.
4.2.	Контрольная точка 4.2:	11.01.2022	31.12.2024	Количество фермерских рынков на территории города – не менее 2		
4.2.1.	Мероприятие:				Определены места размещения	Пахнина С.Ю.

	Подготовка предложений по размещению фермерских рынков на территории города.	11.01.2022	01.09.2022	ДЭР, ДГ	фермерских рынков на территории города.	Баранов А.Н.
4.2.2.	Мероприятие: Обеспечение строительства (или переоборудования существующих зданий) для размещения фермерских рынков.	11.01.2022	31.12.2024	ДГ	Созданы и функционируют не менее 2 фермерских рынков на территории города.	Пахнина С.Ю. Баранов А.Н.
<b>5.</b>	<b>Результат 5 программы: Увеличилось количество экологичного транспорта в городе</b>					
5.1.	Контрольная точка 5.1:	11.01.2022	31.12.2024	Количество экологичного общественного транспорта в городе относительно общего количества транспорта – не менее 20%		
5.1.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по развитию в федеральные программы, национальные и федеральные проекты в целях развития троллейбусного парка и соответствующей инфраструктуры (контактная сеть, тяговые подстанции и др.).	11.01.2022	31.12.2022	ДГХ, ДЭР	Привлечены федеральные субсидии в целях развития троллейбусного парка и инфраструктуры (в случае вхождения в программы или проекты).	Шумилов А.А. Пахнина С.Ю.
5.1.2.	Мероприятие: Расширение троллейбусного парка.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	На линиях работает не менее 40 троллейбусов.	Шумилов А.А.
5.1.3.	Мероприятие: Запуск новых троллейбусных маршрутов.	01.01.2023	31.12.2024	ДГХ	На территории города действует не менее 3 троллейбусных маршрутов.	Шумилов А.А.
5.1.4.	Мероприятие: Приобретение автобусов на газомоторном топливе.	01.09.2022	31.12.2024	ДГХ	Приобретено и работает на линиях не менее 52 автобусов на газомоторном топливе.	Шумилов А.А.
5.2.	Контрольная точка 5.2:	11.01.2022	31.12.2024	Создана и действует служба таксомоторных перевозок на электрокарах		
5.2.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по льготам для поставщиков услуг таксомоторных перевозок на электрокарах и выход с соответствующей законодательной инициативой.	11.01.2022	01.12.2022	ДЭР, ПУ	Приняты региональные (муниципальные) нормативные правовые акты о предоставлении льгот для поставщиков услуг таксомоторных перевозок на электрокарах.	Пахнина С.Ю.
5.2.2.	Мероприятие: Информационная кампания в средствах массовой информации о предоставлении льгот для поставщиков услуг таксомоторных	01.12.2022	31.12.2024	УИОС	Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города и представителями организаций-поставщиков услуг.	Санкина А.В.



	перевозок на электрокарах и о поставщиках услуг (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).				На сайте Вологда.рф и в соцсетях размещена контактная информация службы «Электротакси», тарифы и др. сведения для потребителей.	
5.2.3.	Мероприятие: Поиск поставщиков услуг таксомоторных перевозок на электрокарах и содействие в организации их работы на территории города.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	На территории города работает служба таксомоторных перевозок на электрокарах «Электротакси».	Пахнина С.Ю.
5.3.	Контрольная точка 5.3:	11.01.2022	31.12.2024	Создана и действует сеть пунктов проката электросамокатов и велосипедов		
5.3.1.	Мероприятие: Поиск поставщиков услуг проката электросамокатов и велосипедов и содействие в организации их работы на территории города.  При необходимости – подготовка предложений по дополнительным льготам для поставщиков услуг.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Пункты проката электросамокатов и велосипедов созданы и действуют в каждом микрорайоне города.	Пахнина С.Ю.
5.3.2.	Мероприятие: Информационная кампания в средствах массовой информации о льготах для организаций-поставщиков услуг, а также для граждан – об услугах проката электросамокатов и велосипедов (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	01.04.2022	31.12.2024	УИОС	Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города и представителями организаций-поставщиков услуг.  На сайте Вологда.рф и в соцсетях размещена контактная информация, адреса и карта пунктов проката, тарифы, правила пользования и др. сведения для потребителей.	Санкина А.В.
6.	<b>Результат 6 программы: Создана зарядная инфраструктура для электрокаров на территории города</b>					
6.1.	Контрольная точка 6.1:	11.01.2022	31.12.2024	Количество зарядных станций для электрокаров на территории города – не менее 12		



6.1.1.	Мероприятие: Оказание содействия организациям, устанавливающим электрозаправки на территории города.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Расширилась сеть электрозаправок на территории города.	Пахнина С.Ю.
6.1.2.	Мероприятие: Информационная кампания в средствах массовой информации о развитии и работе сети электрозаправок в городе (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города. На сайте Вологда.рф и в соцсетях размещена контактная информация, адреса и карта электрозаправок, тарифы, правила пользования и др. сведения для потребителей.	Санкина А.В.
6.2.	Контрольная точка 6.2:	11.01.2022	31.12.2024	Количество электрокаров в личной собственности жителей и юридических лиц относительно уровня 2021 года возросло не менее чем на 5%		
6.2.1.	Мероприятие: Информационная кампания в средствах массовой информации по популяризации электротранспорта и о льготах для его владельцев (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города, с предпринимателями и гражданами – владельцами электрокаров.	Санкина А.В.
7.	<b>Результат 7 программы: Снизилось потребление энергетических ресурсов, осуществлен переход на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов на территории города при полном удовлетворении потребностей в их количестве и качестве</b>					
7.1.	Контрольная точка 7.1:	11.01.2022	31.12.2024	Показатель энергоэффективности зданий относительно уровня 2021 года увеличен не менее чем на 10%		
7.1.1.	Мероприятие: Оказание содействия застройщикам в вопросах повышения класса энергоэффективности при строительстве зданий: проведение консультаций, семинаров по обмену опытом, обучающих семинаров и др.	11.01.2022	31.12.2024	ДГ	Повысился уровень грамотности застройщиков в вопросах повышения класса энергоэффективности при строительстве зданий.	Баранов А.Н.
7.1.2.	Мероприятие: При капитальных ремонтах зданий, находящихся в муниципальной собственности – утепление фасадов, установка приборов	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	В технические задания на проведение капитальных ремонтов зданий, находящихся в муниципальной собственности,	Шумилов А.А. Баранов А.Н.

	учета воды и тепла, автоматических тепловых узлов и т.д.				включаются мероприятия по повышению класса энергоэффективности – утепление фасадов, установка приборов учета воды и тепла, автоматических тепловых узлов и т.д.	
7.1.3.	Мероприятие: Применение энергоэффективных технологий, материалов и оборудования при реконструкции котельных и сетей теплоснабжения.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	При реконструкции котельных и сетей теплоснабжения применяются энергоэффективные технологии, материалы и оборудование.	Шумилов А.А.
7.1.4.	Мероприятие: Проработка возможности включения в конкурсную документацию условия «зеленых закупок».	11.01.2022	01.04.2022	ДГХ	В конкурсную документацию включается условие проведения «зеленых закупок».	Шумилов А.А.
	При разработке проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной формы собственности и подготовке к вводу таких объектов в эксплуатацию учитывать возможность получения «зелёных сертификатов» на объекты недвижимости.	11.01.2022	31.12.2024	ДГ	При вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной формы собственности осуществляется получение «зелёных сертификатов» на объекты недвижимости.	Баранов А.Н.
7.1.5.	Мероприятие: Рассмотрение возможности получения аккредитации ООО «Архитектурно - градостроительный центр города Вологды» для осуществления сертификации объектов недвижимости - «Зеленые стандарты».	11.01.2022	01.04.2022	ДЭР, ДГ, ООО «АГЦ»	Получена аккредитация ООО «Архитектурно - градостроительный центр города Вологды» для осуществления сертификации объектов недвижимости - «Зеленые стандарты».	Баранов А.Н.
7.1.6.	Мероприятие: Проведение городского конкурса на самый энергоэффективный дом с активным	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ, УИОС	Ежегодно проводится конкурс на самый энергоэффективный дом. Проведение конкурса и его итоги	Шумилов А.А. Санкина А.В.

	освещением в СМИ (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).				освещаются в СМИ.	
7.2.	Контрольная точка 7.2:	11.01.2022	31.12.2024	Количество объектов энергоэффективного уличного освещения относительно общего количества объектов уличного освещения – не менее 30%		
7.2.1.	Мероприятие: Подготовка проекта Программы по замене опор контактной сети и освещения на энергоэффективные лампы – совместно с операторами сотовой связи. Разработка карты расположения данных опор на территории города. Реализация мероприятий в соответствии с Программой.	11.01.2022	01.04.2022	ДГХ	Проведена замена опор контактной сети и освещения на энергоэффективные лампы.	Шумилов А.А.
		01.05.2022	31.12.2024			
7.2.2.	Мероприятие: Подготовка проекта Дорожной карты по внедрению в дорожное освещение города энергоэффективных автоматизированных систем управления светом и поэтапному запрету на использование неэффективных источников света. Реализация мероприятий в соответствии с Дорожной картой.	11.01.2022	01.04.2022	ДГХ	В дорожном освещении города используются энергоэффективные автоматизированные системы управления светом.  Введен запрет на использование неэффективных источников света.	
		01.05.2022	31.12.2024			
7.3.	Контрольная точка 7.3:	11.01.2022	31.12.2024	Все муниципальные организации, в т.ч. ресурсоснабжающие – участники муниципального проекта «Энергоэффективность и энергосбережение»		
7.3.1.	Мероприятие: В рамках энергосервисных контрактов во всех муниципальных организациях города: внедрение автоматизированного оборудования для систем теплоснабжения и замена светильников на светодиодные, замена старых окон на стеклопакеты, обновление тепловых узлов и др. мероприятия.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Снижение потребления энергетических ресурсов и воды, переход на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов при полном удовлетворении потребностей в их количестве и качестве.	Шумилов А.А.
7.4.	Контрольная точка 7.4:	11.01.2022	31.12.2024	Организации города активно участвуют в мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		
7.4.1.	Разработка методики и ведение рейтинга				Ведется рейтинг энергоэффективности	Шумилов А.А.

	энергоэффективности предприятий бюджетной сферы.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	предприятий бюджетной сферы.	Кольгин Н.М.
7.4.2.	Организация обучения по вопросам энергосбережения и энергоэффективности должностных лиц, ответственных за эксплуатацию зданий муниципальных организаций.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Организовано регулярное обучение по вопросам энергосбережения и энергоэффективности должностных лиц, ответственных за эксплуатацию зданий муниципальных организаций.	Шумилов А.А.
7.5.	Контрольная точка 7.5:	11.01.2022	31.12.2024	Жители города активно участвуют в мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		
7.5.1.	Мероприятие: Информационная кампания в средствах массовой информации по популяризации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности среди жителей и организаций (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	<p>Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города, с руководителями и инженерами-энергетиками организаций.</p> <p>Организовано размещение социальной рекламы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – на билбордах, на телевидении, перед сеансами в кинотеатрах.</p>	Санкина А.В.
7.5.2.	Мероприятие: Разработка и размещение рекламы и разъясняющей информации о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.): - в лифтах и подъездах домов - на оборотной стороне уведомлений об оплате коммунальные услуги.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Жильцы многоквартирных домов проинформированы о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения.	Шумилов А.А.
7.5.3.	Разработка и издание разъясняющей брошюры «Энергосбережение в быту» и доставка ее по почтовым ящикам.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Повысилась грамотность жителей в вопросах энергосбережения в быту.	



7.5.4.	Разработка и проведение в дошкольных учреждениях и школах города «Уроков энергосбережения», творческих конкурсов ученических работ, конкурсов рисунков и т.д. в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	11.01.2022	31.12.2024	УО	Повысилась грамотность детей и родителей в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Гуляева И.Л.
7.5.5.	Разработка условий и проведение муниципальных конкурсов среди организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с активным освещением в СМИ (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ, ДЭР	Ежегодно проводятся муниципальные конкурсы организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Проведение конкурсов и их итоги освещаются в СМИ.	Шумилов А.А. Пахнина С.Ю.
7.5.6.	Участие в региональных и всероссийских конкурсах по энергосбережению и энергоэффективности.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Администрация города, муниципальные организации и другие организации города регулярно принимают участие в региональных и всероссийских конкурсах по энергосбережению и энергоэффективности.	Шумилов А.А. Пахнина С.Ю.
<b>8.</b>	<b>Результат 8 программы: Повысилось качество питьевой воды и качество очистки стоков</b>					
8.1.	Контрольная точка 8.1:	11.01.2022	31.12.2024	Не менее 50% питьевой воды соответствует нормативам качества		
8.1.1.	Мероприятие: Замена сетей водопровода – не менее 1520 км.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Протяженность замененных сетей водопровода с 2021 года – не менее 1520 км.	Шумилов А.А.
8.1.2.	Мероприятие: Внедрение новых экологических технологий очистки воды.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Внедрены новые экологические технологии очистки воды.	Шумилов А.А.
8.2.	Контрольная точка 8.2:	11.01.2022	31.12.2024	Модернизирована ливневая канализация		

8.2.1.	Мероприятие: Проведение совещания с заинтересованными структурами и подготовка Программы по модернизации ливневой канализации с учетом реализации всех программ по благоустройству города.	11.01.2022	01.04.2022	ДГ, ДГХ	Разработана Программа по модернизации ливневой канализации с учетом реализации всех программ по благоустройству города.	Шумилов А.А. Баранов А.Н.
8.2.2.	Мероприятие: Реализация мероприятий Программы по модернизации ливневой канализации.	01.05.2022	31.12.2024	ДГХ	Реализована Программа по модернизации ливневой канализации.	Шумилов А.А.
8.3.	Контрольная точка 8.3:	11.01.2022	31.12.2024	Повысилось качество очистки стоков		
8.3.1.	Мероприятие: Замена сетей водоотведения – не менее 205 км.	11.01.2022	01.06.2022	ДГХ	Протяженность замененных сетей водоотведения с 2021 года – не менее 205 км.	Шумилов А.А.
8.3.2.	Мероприятие: Подготовка предложений по строительству цеха механического обезвоживания и сушки осадка или строительству полигона для захоронения осадка сточных вод, образующегося на очистных сооружениях города Вологды в районе ул. Промышленная и ул. Элеваторная с учетом привлечения средств ВЭБ РФ.  Проработка возможности участия в федеральных проектах.	11.01.2022	01.06.2022	ДГХ, ДЭР		Шумилов А.А. Пахнина С.Ю.
9.	<b>Результат 9 программы: Снижился совокупный объем выбросов и ведется контроль за выбросами парниковых газов</b>					
9.1.	Контрольная точка 9.1:	11.01.2022	31.12.2024	Снизился совокупный объем выбросов парниковых газов к уровню 2021 года не менее чем на 20 % (1,033 т/год)		
9.1.1.	Мероприятие: Вхождение Администрации города Вологды в	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Участие Администрации города Вологды в мероприятиях	Шумилов А.А.

	международную кампанию ВОЗ и ООН в защиту климата и чистого воздуха «Вдохнем жизнь» при поддержке Российского экологического общества.				международной кампании ВОЗ и ООН в защиту климата и чистого воздуха «Вдохнем жизнь».	
9.1.2.	Мероприятие: Подготовка списка предприятий. Проведение совещаний с указанными предприятиями по вопросу инвестирования собственных средств в модернизацию производств, загрязняющих воздух, и установку (модернизацию) систем очистки выбросов.	11.01.2022	01.06.2022	ДЭР, ДГХ	Достигнуто соглашение с предприятиями, имеющими наибольшие выбросы парниковых газов в процессе производства, по вопросу инвестирования собственных средств в модернизацию производств, загрязняющих воздух, и установку (модернизацию) систем очистки выбросов.	Пахнина С.Ю.
9.1.3.	Мероприятие: Реконструкция котельных с повышением КПД, заменой котлов на автоматизированные, установкой систем рециркуляции, систем автоматического контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и др.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	При плановых реконструкциях котельных предусматривается повышение КПД, замена котлов на автоматизированные, установка систем рециркуляции, систем автоматического контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и др.	Шумилов А.А.
9.2.	Контрольная точка 9.2:	11.01.2022	31.12.2024	Создан «зеленый каркас» города – количество зеленых насаждений на 1 жителя – не менее 18 кв.м		
9.2.1.	Мероприятие: Реконструкция и благоустройство существующих городских парков, скверов.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ, ДГ, УКИН	Все городские парки и скверы благоустроены.	Баранов А.Н. Шумилов А.А. Доможирова Е.В.
9.2.2.	Мероприятие: Проектирование и создание новых городских парков, скверов, бульваров, озелененных набережных.	11.01.2022	31.12.2024	ДГ, ДГХ	Созданы не менее 3 новых городских парков, скверов, бульваров, озелененных набережных.	Баранов А.Н. Шумилов А.А.
9.2.3.	Мероприятие: Подготовка перспективного плана озеленения внутриквартальных и дворовых территорий и его реализация.	11.01.2022	31.12.2024	ДГ	Озеленение внутриквартальных и дворовых территорий ведется в соответствии с перспективным планом.	Шумилов А.А.
9.2.4.	Мероприятие: Проведение анализа состояния расселенных	11.01.2022	01.06.2022	ДГХ, ДГ, ДИО	Проведен анализ состояния расселенных домов и придомовых	Горячева А.С. Баранов А.Н.

	<p>домов и придомовых территорий с целью разработки проектов по использованию данных территорий в качестве парков, скверов и др. для сохранения «зеленого каркаса» города – по каждому участку придомовых территорий расселенных домов.</p> <p>В первую очередь рассмотреть для этих целей учтенные в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды освобожденные в результате сноса домов муниципальные земельные участки с кадастровыми номерами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 35:24:0304001:102, Ново-Архангельское шоссе, 3,</li> <li>- 35:24:0304001:103, Ново-Архангельское шоссе, 3а,</li> <li>- 35:24:0304002:9, Наб. 6 Армии, 29, 31, 33,</li> <li>- 35:24:0401004:199, ул. Панкратова, 17,</li> <li>- 35:24:0303001:14, ул. Железнодорожная, 48,</li> <li>- 35:24:0202037:86, пер. Движенческий, 9,</li> <li>- 35:24:0401001:22, ул. Западная, 3,</li> <li>- 35:24:0202016:574, ул. Галкинская.</li> </ul>				территорий, получены данные для разработки проектов по использованию данных территорий в качестве парков, скверов и др.	Шумилов А.А.
9.2.5.	<p>Мероприятие: Разработка проектов использования придомовых территорий расселенных домов в качестве парков/общественных зон отдыха (для продвижения через народный бюджет ТОС).</p>	01.06.2022	31.12.2022	ДГ, ДГХ, ДИО	Разработаны проекты использования придомовых территорий расселенных домов в качестве парков/общественных зон отдыха (для продвижения через народный бюджет ТОС).	Баранов А.Н. Шумилов А.А.
9.2.6.	<p>Мероприятие: Реализация проектов использования придомовых территорий расселенных домов в качестве парков/общественных зон отдыха.</p>	01.01.2023	31.12.2024	ДГХ	Создание парков/общественных зон отдыха на придомовых территориях расселенных домов.	Шумилов А.А.
9.2.7.	Мероприятие:				Доходы, полученные от приватизации	Горячева А.С.



	Подготовка предложений по приватизации части аварийных домов (расселённых) на торгах с последующим направлением доходов, полученных от приватизации, на реализацию проекта «Зеленый каркас города Вологды».	11.01.2022	31.12.2024	ДИО	части аварийных домов (расселённых) на торгах, направляются на реализацию проекта «Зеленый каркас города Вологды».	
9.2.8.	Мероприятие: Обеспечение контроля за исполнением Плана мероприятий по восстановлению утраченных насаждений в центре города.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Восстановление утраченных насаждений в центре города ведется в соответствии с утвержденным планом.	Шумилов А.А.
9.2.9.	Мероприятие: Обеспечение контроля за исполнением Правил организации посадок деревьев к юбилейным или памятным датам.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Посадка деревьев к юбилейным или памятным датам ведется в соответствии с утвержденными Правилами.	Шумилов А.А.
9.3.	Контрольная точка 9.3:	11.01.2022	31.12.2024	Создано и действует малое транспортное кольцо – чистый воздух в центре города		
9.3.1.	Мероприятие: Первый этап строительства малого транспортного кольца: ул. Поэта Романова переустройство и строительство с нуля более 12 км инженерных коммуникаций - от улицы Ярославская, 25 до пересечения с улицей Конева.	В соответствии с проектом	В соответствии с проектом	ДГХ, ДГ	Завершен первый этап строительства малого транспортного кольца.	Шумилов А.А. Баранов А.Н.
9.3.2.	Мероприятие: Второй этап строительства малого транспортного кольца: участок от Осановского проезда до улицы Конева.	В соответствии с проектом	В соответствии с проектом	ДГХ, ДГ	Завершен второй этап строительства малого транспортного кольца.	Шумилов А.А. Баранов А.Н.
9.3.3.	Мероприятие: Третий этап строительства малого транспортного кольца: работы по устройству дорожной части от ул. Ярославской до Осановского проезда, строительство моста через реку Шограш и водопропускные трубы	В соответствии с проектом	В соответствии с проектом	ДГХ, ДГ	Завершен третий этап строительства малого транспортного кольца.	Шумилов А.А. Баранов А.Н.

	через реку Путка, а также устройство освещения с благоустройством территории.					
9.3.4.	Мероприятие: Четвертый этап строительства малого транспортного кольца: два кольцевых пересечения улицы Поэта Романова с Осановским проездом и улицей Конева.	В соответствии с проектом	В соответствии с проектом	ДГХ, ДГ	Завершен четвертый, заключительный этап строительства малого транспортного кольца. Малое транспортное кольцо разгружает центр города.	Шумилов А.А. Баранов А.Н.
9.3.5.	Мероприятие: Подготовка предложений по внедрению автоматизированной системы контроля за соблюдением ограничений на проезд грузового транзитного транспорта через центр города. Внедрение системы в работу.	11.01.2022	01.06.2022	ДГХ, АД	Внедрена и действует автоматизированная система контроля за соблюдением ограничений на проезд грузового транзитного транспорта через центр города.	Шумилов А.А. Никитин А.Н.
		01.06.2022	31.12.2024	ДГХ, АД		
9.4.	Контрольная точка 9.4:	11.01.2022	31.12.2024	Рекультивирована свалка в черте города (ул.Мудрова, 40)		
9.4.1.	Мероприятие: Разработка проекта рекультивации городской свалки на ул. Мудрова, 40.	11.01.2022	25.04.2022	ДГХ	Разработан проект рекультивации городской свалки: проект планировки территории и проект межевания земельных участков, проектно-сметная документация..	Шумилов А.А.
9.4.2.	Мероприятие: Проведение общественных обсуждений проекта рекультивации городской свалки.	Декабрь 2021	Декабрь 2021	ДГХ	Проведены общественные обсуждения проекта рекультивации городской свалки.	Шумилов А.А.
9.4.3.	Мероприятие: Реализация проекта рекультивации городской свалки.	25.04.2022	31.12.2024	ДГХ	Реализован проект рекультивации городской свалки.	Шумилов А.А.
10.	<b>Результат 10 программы: Действует система раздельного сбора и переработки отходов, снижено потребление пластика</b>					
10.1.	Контрольная точка 10.1:	11.01.2022	31.12.2024	Доля раздельного сбора и переработки отходов относительно общего количества отходов – не менее 50 %		
10.1.1.	Мероприятие: Реализация пилотного проекта по раздельному сбору отходов в муниципальных учреждениях, подведомственных УО, УКИН	11.01.2022	01.12.2022	ДГХ, УО, УКИН, УФКМС	В муниципальных учреждениях города реализован 100% раздельный сбор отходов	Шумилов А.А. Гуляев И.Л. Доможирова Е.В.

	и УФКМС					Жиобакас Д.Н.
10.1.2.	Мероприятие: Установка на территории города контейнеров для раздельного сбора отходов, организация вывоза и утилизации отходов – совместно с региональным оператором.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Контейнеры для раздельного сбора отходов установлены не менее чем на 50% площадок для сбора отходов. Организован вывоз и утилизация отходов.	Шумилов А.А.
10.1.3.	Мероприятие: Содействие в организации наличия контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов в ассортиментном перечне специализированных магазинов товаров для дома.  Активная реклама бытовых контейнеров: - в СМИ, - в торговых организациях, - на информационных стендах, размещаемых на площадках, где установлены большие контейнеры.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Созданы условия для максимально удобной сортировки отходов в жилых и офисных помещениях.	Пахнина С.Ю.
		11.01.2022	31.12.2024	УИОС, ДЭР		Санкина А.В.
10.1.4.	Мероприятие: Проведение информационной кампании по разъяснению необходимости и правил раздельного сбора отходов (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	15.04.2022	31.12.2024	УИОС, ДГХ	Создан отдельный раздел на сайте ВологдаПортал.  Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города и экоактивистами.	Санкина А.В.
10.1.5.	Подготовка и издание брошюры «Зеленые советы для бизнеса». Размещение брошюры на сайте ВологдаПортал и ее распространение в организациях города.	11.01.2022	31.03.2022	МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» УИОС	Брошюра «Зеленые советы для бизнеса» размещена на сайте ВологдаПортал и распространена в организациях города.	Пахнина С.Ю.
10.2.	Контрольная точка 10.2:	11.01.2022	31.12.2024	Снижено потребление пластика жителями города относительно уровня 2021 года не менее чем на 15 %		
10.2.1.	Мероприятие:				На территории города регулярно	Санкина А.В.



	Проведение на территории города эколого-просветительских мероприятий по сбору пластиковых отходов и популяризации альтернативных бытовых вещей (экосумки, экомешочки и др.). Организация вывоза собранного пластика на утилизацию.	11.01.2022	31.12.2024	Молодежный центр ГОР.COM35	проводятся эколого-просветительские мероприятия по сбору пластиковых отходов и популяризации альтернативных бытовых вещей.	
10.2.2.	Мероприятие: Ведение электронной Карты эко-точек Вологды.	11.01.2022	31.12.2024	Молодежный центр ГОР.COM35	На сайте ВологдаПортал размещена актуальная электронная Карта эко-точек Вологды, на которой отмечены пункты сбора отходов с указанием видов принимаемых отходов.	Санкина А.В.
10.2.3.	Мероприятие: Направление рекомендаций предприятиям торговли и общепита по отказу от пластиковой упаковки с внедрением новых форм и технологий обслуживания.	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР	Предприятия торговли и общепита активно внедряют новые формы и технологии обслуживания, минимизирующие использование пластиковой упаковки.	Пахнина С.Ю.
10.2.4.	Мероприятие: Снижение использования пластика при организации мероприятий Администрации города Вологды и подведомственных организаций.	11.01.2022	31.12.2024	УД, Социальная сфера, УИОС	При организации мероприятий Администрации города Вологды и подведомственных организаций не используется пластиковая посуда, бутылки, пакеты и др. упаковка.	Корюкаев А.В. Кольгин Н.М. Санкина А.В.
10.2.5.	Мероприятие: Проведение информационной кампании по необходимости отказа от пластика и разъяснению правил его утилизации (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города и экоактивистами.	Санкина А.В.
11.	<b>Результат 11 программы: Создана развитая сеть многофункциональных общественных пространств на территории города, формирующая привлекательный облик города для горожан, а также повышающая туристическую привлекательность Вологды</b>					
11.1.	Контрольная точка 11.1:	11.01.2022	31.12.2024	Количество общественных пространств, спроектированных и		



				обустроенных при участии горожан – не менее 1 в каждом округе Вологодской городской Думы		
11.1.1.	Мероприятие: Реализация проекта «Сто любимых мест».	11.01.2022	31.12.2024	ДГ	В результате реализации проекта «Сто любимых мест» создано 30 проектов.	Баранов А.Н.
11.1.2.	Мероприятие: Подготовка проекта по развитию инфраструктуры и общественных пространств по Окружному шоссе от Пошехонского шоссе до ул. Преображенского.	01.04.2022	31.12.2022	ДГ	Подготовлен проект по развитию инфраструктуры и общественных пространств по Окружному шоссе от Пошехонского шоссе до ул. Преображенского.	Баранов А.Н.
	Реализация проекта.	01.12.2022	31.12.2024		Проект реализован.	Шумилов А.А. Пахнина С.Ю.
11.1.3.	Мероприятие: Продолжение работы по мастер-плану центральной части города	11.01.2022	31.12.2024	ДГ	Завершена работа по мастер-плану центральной части города.	Баранов А.Н.
11.1.4.	Мероприятие: Проработка вопроса о целесообразности передачи Лисицинского карьера в собственность города Вологды для оборудования пляжа. Подготовка проекта.	11.01.2022	01.04.2022	ДГ, ДИО, ДГХ(ДИО – оформление в собственность, ДГХ – содержание)	Лисицинский карьер передан в собственность города Вологды и на нем оборудован пляж.	Баранов А.Н. Горяева А.С. Шумилов А.А.
	Реализация проекта.	01.05.2022	31.12.2024			
11.2.	Контрольная точка 11.2:	11.01.2022	31.12.2024	Вовлечено в соучастующее проектирование – не менее 5000 жителей		
11.2.1.	Мероприятие: Организация общественных обсуждений всех инфраструктурных проектов, реализуемых на территории города.	11.01.2022	31.12.2024	ДГ, АНО «Лаборатория развития городской среды города Вологды»	Жители города активно вовлекаются в соучастующее проектирование. Сформирована местная команда специалистов, обладающих компетенциями по развитию городских территорий и общественных пространств.	Баранов А.Н.
11.2.2.	Мероприятие: Проведение архитектурных фестивалей и	11.01.2022	31.12.2024	ДГ, АНО	К проектированию городских территорий и общественных	Баранов А.Н.

	других подобных мероприятий.			«Лаборатория развития городской среды города Вологды»	пространств привлекаются профессионалы из других российских городов, а также иностранные специалисты.	
11.2.3.	Мероприятие: Проведение информационной кампании по вовлечению жителей в соучаствующее проектирование (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС, ДГ, АНО «Лаборатория развития городской среды города Вологды»	Публикуется информация о планах по развитию городских территорий и общественных пространств, их реализации, проведении общественных обсуждений и их результатах и др.	Санкина А.В.
11.3.	Контрольная точка 11.3:	11.01.2022	31.12.2024	Увеличилось количество приезжих туристов – не менее 220 тысяч человек в год		
11.3.1.	Мероприятие: Проведение совещаний с организациями города, предоставляющими туристические услуги, по вопросам разработки Плана мероприятий по развитию туризма	11.01.2022	01.04.2022	ДЭР	Проведены совещания с организациями города, предоставляющими туристические услуги, по вопросам разработки плана мероприятий по привлечению туристов в город.	Пахнина С.Ю.
11.3.2.	Мероприятие: Разработка Плана мероприятий по развитию туризма совместно с заинтересованными представителями турбизнеса и органами власти Реализация плана.	01.04.2022 01.07.2022	01.06.2022 31.12.2024	ДЭР	Разработан план мероприятий по привлечению туристов в город. Ведется реализация плана.	Пахнина С.Ю
11.3.3.	Мероприятие: Проведение конкурса на лучшую организацию по привлечению туристов в Вологду среди организаций города, предоставляющих туристические услуги. Проведение конкурса и его итоги освещаются в СМИ.	с 2023 года ежегодно	с 2023 года ежегодно	ДЭР, УИОС	Проводятся ежегодные конкурсы на лучшую организацию по привлечению туристов в Вологду среди организаций города, предоставляющих туристические услуги.	Пахнина С.Ю
11.3.4.	Мероприятие: Разработка ежегодного событийного календаря города Вологды и его продвижение среди жителей и гостей города.	ежегодно	ежегодно	ДЭР, МБУ «Центр содействия развитию предпринимате-	Разработан и размещается в СМИ и на туристическом портале событийный календарь города Вологды.	Пахнина С.Ю. Санкина А.В. Уханова Е.С.

				льства и туризма) УИОС		
11.3.5.	Мероприятие: Проведение городского конкурса на лучший сайт турагентства.	01.02.2023	01.12.2023	МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»	Выявлены 5 лучших сайтов турагентств.	Уханова Е.С.
11.3.6.	Мероприятие: Проведение ежегодного городского конкурса «Лучший вологодский сувенир».	ежегодно	ежегодно	ДЭР,МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»	Проводится ежегодный городской конкурс «Лучший вологодский сувенир».	Пахнина С.Ю. Уханова Е.С.
<b>12.</b>	<b>Результат 12 программы: Повысилось качество и доступность городских автомобильных дорог</b>					
12.1.	Контрольная точка 12.1:	11.01.2022	31.12.2024	Доля горожан, удовлетворенных качеством и доступностью городских автомобильных дорог – не менее 50%		
12.1.1.	Мероприятие: Информационная поддержка муниципального проекта «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети» (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с руководством города и ГИБДД.	Санкина А.В.
12.2.	Контрольная точка 12.2:	11.01.2022	31.12.2024	Доля дорожной сети города в нормативном состоянии – не менее 85%		
12.2.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению качества инфраструктуры для участников движения: приведение всех мест концентрации ДТП на улицах города в соответствие нормативам БДД.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Реализованы мероприятия по обеспечению качества инфраструктуры для участников движения: все места концентрации ДТП на улицах города приведены в соответствие нормативам БДД.	Шумилов А.А.
12.3.	Контрольная точка 12.3:	11.01.2022	31.12.2024	Количество ДТП ниже среднего уровня по городам России – не менее чем на 5%		
12.3.1.	Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности	Шумилов А.А.



	безопасности нерегулируемых пешеходных переходов.				нерегулируемых пешеходных переходов.	
12.3.2.	Мероприятие: Проведение мероприятий по снижению рискованного поведения участников дорожного движения.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Проведены мероприятия по снижению рискованного поведения участников дорожного движения.	Шумилов А.А.
12.3.3.	Мероприятие: Проведение мероприятий по разъяснению Правил БДД с детьми, родителями через учреждения образования и средства массовой информации.	11.01.2022	31.12.2024	УО	Проводятся регулярные мероприятия по разъяснению Правил БДД с детьми, родителями через учреждения образования и средства массовой информации.	Гуляева И.Л.
12.3.4.	Мероприятие: Вовлечение в процесс обеспечения эффективности и безопасности дорожного движения специалистов структурных подразделений Администрации города Вологды, организаций, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, граждан и общественных организаций.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Вовлечены в процесс обеспечения эффективности и безопасности дорожного движения специалисты структурных подразделений Администрации города Вологды, организации, влияющие на обеспечение безопасности дорожного движения, граждане и общественные организации.	Шумилов А.А.
12.3.5.	Мероприятие: Обеспечение детального комиссионного рассмотрения ДТП с погибшими.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Организовано детальное комиссионное рассмотрение ДТП с погибшими.	Шумилов А.А.
12.3.6.	Мероприятие: Установка светофорных объектов при съезде с Октябрьского моста в сторону Старого рынка.	11.01.2022	01.09.2022	ДГХ	Установлены светофорные объекты при съезде с Октябрьского моста в сторону Старого рынка.	Шумилов А.А.
12.4.	Контрольная точка 12.4:	11.01.2022	31.12.2024	Внедрена и действует Интеллектуальная транспортная система		
12.4.1.	Мероприятие: Установка Интеллектуальной транспортной системы и запуск в работу в тестовом режиме.	11.01.2022	31.12.2022	ДГХ	Интеллектуальная транспортная система запущена в тестовом режиме.	Шумилов А.А.
12.4.2.	Мероприятие: Анализ результатов работы Интеллектуальной	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Проведен анализ результатов работы интеллектуальной транспортной	Шумилов А.А.



	транспортной системы.				системы.	
12.4.3.	Мероприятие: Создание Центра организации дорожного движения.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Создан ЦОДД.	Шумилов А.А.
<b>13.</b>	<b>Результат 13 программы: Вырос уровень экологической культуры горожан: значительное количество граждан активно участвуют в жизни города и реализации стратегической программы «ЭкоВологда»</b>					
13.1.	Контрольная точка 13.1:	11.01.2022	31.12.2024	Количество граждан, активно участвующих в жизни города, в т.ч. в мероприятиях программы «ЭкоВологда» – не менее 20%		
13.1.1.	Мероприятие: Ведение сообществ «ЭкоВологда» в социальных сетях.	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Ежедневное размещение информации о реализации программы «ЭкоВологда» в социальных сетях.	Санкина А.В.
13.1.2.	Мероприятие: Проведение информационной кампании, популяризирующей программу «ЭкоВологда» (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Ежедневное размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках программы «ЭкоВологда», в СМИ.	Санкина А.В.
13.1.3.	Мероприятие: Разработка и размещение социальной рекламы программы «ЭкоВологда» (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы, электронные табло, ролики перед сеансами в кинотеатрах).	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Регулярно размещается социальная реклама программы «ЭкоВологда» на телевидении, радио, в печатных изданиях, на интернет-ресурсах, электронных табло, демонстрируются ролики перед сеансами в кинотеатрах.	Санкина А.В.
13.1.4.	Мероприятие: Проведение ежеквартальных пресс-конференций по вопросам реализации программы «ЭкоВологда» с участием Мэра города и заместителей Мэра города.	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Ежеквартально проводятся пресс-конференции по вопросам реализации программы «ЭкоВологда» с участием Мэра города и заместителей Мэра города.	Санкина А.В.
13.1.5.	Мероприятие: Разработка и проведение опросов граждан и организаций по экологической тематике.	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Проводятся опросы граждан и организаций по экологической тематике.	Санкина А.В.
13.1.6.	Мероприятие: Организация и проведение Международного экологического форума.	ежегодно	ежегодно	ДЭР	Ежегодно проводится Международный экологический форум.	Пахнина С.Ю.
13.1.7.	Мероприятие: Разработка условий и проведение	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР, ДГХ,	Проводятся муниципальные конкурсы по направлениям программы	Пахнина С.Ю.

	муниципальных конкурсов по направлениям программы «ЭкоВологда».			УО,УКИН, УИОС	«ЭкоВологда».	Шумилов А.А. Гуляева И.Л. Доможирова Е.В. Санкина А.В.
	Освещение проведения конкурсов и их итогов в СМИ.				Проведение конкурсов и их итоги освещаются в СМИ.	
13.1.8.	Мероприятие: Участие в проведении региональных, всероссийских и международных конкурсов по направлениям программы «ЭкоВологда».	11.01.2022	31.12.2024	ДЭР,ДГХ, УО, УКИН, УИОС	Администрация города и организации города принимают участие в проведении региональных, всероссийских и международных конкурсов по направлениям программы «ЭкоВологда».	Пахнина С.Ю. Шумилов А.А. Гуляева И.Л. Доможирова Е.В. Санкина А.В.
	Освещение итогов конкурсов в СМИ.				Итоги конкурсов освещаются в СМИ.	
13.2.	Контрольная точка 13.2:	11.01.2022	31.12.2024	Разработана и реализуется Программа экологического просвещения горожан и формирования экологического мышления		
13.2.1.	Мероприятие: Разработка Программы экологического просвещения горожан и формирования экологического мышления.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Разработана Программа экологического просвещения горожан и формирования экологического мышления.	Шумилов А.А.
13.2.2.	Мероприятие: Разработка и реализация в рамках Программы экологического просвещения горожан ежегодных планов проведения экологических мероприятий для разных групп жителей – обучающие, просветительские, волонтерские и др.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ УИОС	Проводятся экологические мероприятия в соответствии с ежегодными планами для разных групп жителей – обучающие, просветительские, волонтерские и др.	Шумилов А.А. Санкина А.В.
13.3.	Контрольная точка 13.3:	11.01.2022	31.12.2024	Количество дополнительных экоориентированных образовательных программ в общеобразовательных организациях, МУ ДО, ДОУ увеличено относительно уровня 2021 года не менее чем на 10 %		
13.3.1.	Мероприятие: Разработка планов реализации в 2022 – 2024 годах дополнительных экоориентированных образовательных программ в общеобразовательных организациях, МУ ДО, ДОУ.	11.01.2022	01.06.2022	УО	Разработаны планы реализации в 2022 – 2024 годах дополнительных экоориентированных образовательных программ в общеобразовательных организациях, МУ ДО, ДОУ.	Гуляева И.Л.
13.3.2.	Мероприятие: Реализация дополнительных	01.09.2022	31.12.2024	УО	Реализуются дополнительные экоориентированные	Гуляева И.Л.

	экоориентированных образовательных программ в общеобразовательных организациях, МУ ДО, ДОУ в соответствии с планами.				образовательные программы в общеобразовательных организациях, МУ ДО, ДОУ в соответствии с планами.	
<b>14.</b>	<b>Результат 14 программы: Увеличились средняя продолжительность жизни и миграционный прирост населения</b>					
14.1.	Контрольная точка 14.1:	11.01.2022	31.12.2024	Средняя продолжительность жизни – не менее 73 лет		
14.1.1.	Мероприятие: Подготовка Комплексного плана мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории города Вологды до 2024 года.  Реализация Комплексного плана мероприятий.	01.06.2021  11.01.2022	11.01.2022  31.12.2024	Заместитель Мэра города Вологды по социальным вопросам,	Реализуется Комплексный план мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории города Вологды до 2024 года.	Колыгин Н.М.
14.1.2.	Мероприятие: Разработка и внедрение в организациях корпоративных программ укрепления здоровья.	11.01.2022	31.12.2024	Заместитель Мэра города Вологды по социальным вопросам, ДЭР	Реализуются корпоративные программы укрепления здоровья в организациях города.	Колыгин Н.М. Пахнина С.Ю.
14.2.	Контрольная точка 14.2:	11.01.2022	31.12.2024	Миграционная убыль на 1000 человек населения – не более 3%		
14.2.1.	Мероприятие: Разработка и внедрение «Карты вологжанина».	11.01.2022	31.12.2024	Заместитель Мэра города Вологды по социальным вопросам	Внедрена «Карта вологжанина».	Базанов С.С. Колыгин Н.М.
14.2.2.	Мероприятие: Проведение информационной кампании о преимуществах жизни в Вологде (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы).	15.04.2022	31.12.2024	УИОС	Публикуются регулярные тематические материалы и интервью с вологжанами, добившимися успехов в разных сферах деятельности, с представителями молодежи и старшего поколения.	Санкина А.В.
14.3.	Контрольная точка 14.3:	11.01.2022	31.12.2024	Развитие креативных индустрий		
14.3.1.	Мероприятие: Разработка Концепции Школы креативных индустрий.	01.09.2022	31.12.2022	УКИН	Подготовлена Концепция Школы при участии заинтересованных представителей креативных отраслей.	Доможирова Е.В.



14.3.2.	Мероприятие: Реализация Концепции Школы креативных индустрий.	01.01.2023	31.12.2024	УКИН	Действует Школа креативных индустрий не менее чем по 5 направлениям.	Доможирова Е.В.
<b>15.</b>	<b>Результат 15 программы: Приведены в нормативное состояние объекты культурного наследия – деревянного зодчества, представляющие историко-архитектурную ценность</b>					
15.1.	Контрольная точка 15.1:	11.01.2022	31.12.2024	Количество объектов культурного наследия – деревянного зодчества (ОДЗ), находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества таких объектов – не менее 90%		
15.1.1.	Мероприятие: Подготовка и выдача новым собственникам при заключении договоров купли-продажи объектов культурного наследия памятков (инструкций) по выполнению условий конкурса.	Постоянно	Постоянно	ДИО	Собственникам при заключении договоров купли-продажи объектов культурного наследия выдаются памятки (инструкции) по выполнению условий конкурса.	Горячева А.С.
15.1.2.	Мероприятие: Проведение мероприятий по контролю находящихся в реестре 112 ОДЗ на соответствие правилам благоустройства, составление соответствующих процессуальных документов по результатам осмотра, при необходимости направление составленных документов в уполномоченные органы.	11.01.2022	31.12.2024	АД	Проведена проверка 112 ОДЗ на предмет соответствия правилам благоустройства.	Никитин А.Н.
15.1.3.	Мероприятие: Контроль за своевременным заключением контрактов по ограничению доступа на неэксплуатируемые ОДЗ, находящиеся в муниципальной собственности.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Контракт по ограничению доступа на неэксплуатируемые ОДЗ, находящиеся в муниципальной собственности, постоянно заключен (ежеквартальный отчет).	Шумилов А.А.
15.1.4.	Мероприятие: Контроль за выполнением работ по ограничению доступа на неэксплуатируемые ОДЗ, находящиеся в муниципальной собственности.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Проводится еженедельный мониторинг состояния неэксплуатируемых ОДЗ, находящихся в муниципальной собственности (ежеквартальный отчет).	Шумилов А.А.



15.1.5.	Мероприятие: Проведение рабочих встреч с инвесторами по вопросу возможности участия в сохранении ОДЗ.	11.01.2022	31.12.2024	УКИН	Проводится не менее 2-х встреч в квартал с потенциальными инвесторами по вопросам реставрации ОДЗ.	Колыгин Н.М.
15.1.6.	Мероприятие: Проведение работы с руководителями управляющих компаний по вопросам текущего содержания и ремонта ОДЗ.	11.01.2022	31.12.2024	ДГХ	Рабочие встречи с руководителями управляющих компаний по вопросам текущего содержания и ремонта ОДЗ проводятся один раз в полугодие.	Шумилов А.А.
15.1.7.	Мероприятие: Постоянная работа с собственниками (арендаторами) ОКН (ОДЗ) на предмет сохранения и проведения ремонтно-реставрационных работ в соответствии с договорами приватизации и договорами, а также иных объектов, находящихся в частной собственности.	11.01.2022	31.12.2024	ДИО	Мониторинг исполнения договоров аренды муниципального имущества проводится постоянно.	Горячева А.С.
15.2.	Контрольная точка 15.2:	11.01.2022	31.12.2024	Ведется активная популяризация деревянного зодчества как особой части культурного наследия города		
15.2.1.	Мероприятие: Размещение материалов в текстовом и видео форматах, посвященных работе по реализации проекта «Сохраняя будущее» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном портале Вологда.рф	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Размещение не менее 8 материалов в квартал о реализации проекта «Сохраняя будущее»	Санкина А.В.
15.2.2.	Мероприятие: Ведение группы «Деревянная Вологда: сохраняя будущее» в социальной сети ВКонтакте.	11.01.2022	31.12.2024	УИОС	Размещение не менее 30 постов в квартал в группе «Деревянная Вологда: сохраняя будущее» ВКонтакте.	Санкина А.В.
15.3.	Контрольная точка 15.3:	11.01.2022	31.12.2024	Восстановленные объекты культурного наследия – деревянного зодчества используются для развития туризма		
15.3.1.	Мероприятие:				Создан подраздел «Деревянная	Пахнина С.Ю.

	Создание отдельного подраздела «Деревянная Вологда» на официальном туристическом портале города ТурВологда.	01.06.2022	31.12.2022	ДЭР, УКИН	Вологда» на официальном туристическом портале города ТурВологда.	
15.3.2.	Мероприятие: Разработка экскурсионных маршрутов «Деревянная Вологда», создание электронной карты ОДЗ, карты маршрутов, аудиогидов.	01.06.2022	31.12.2023	ДЭР, УКИН МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»	Разработаны экскурсионные маршруты «Деревянная Вологда», создана и электронная карта ОДЗ и карта маршрутов. Информация размещена на туристическом портале ТурВологда.	Пахнина С.Ю. Доможирова Е.В.

Заместитель Мэра города Вологды-  
начальник Департамента экономического развития  
Администрации города Вологды



С.Ю.Пахнина

Линькова О.Ю. 89212370418  
Ледовская И.Д. 89216824212